



ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Περιγραφή Μαθήματος

1. Τίτλος Μαθήματος	Διεύθυνση Έργου
2. Κωδικός Μαθήματος	ΕΔΕ 403
3. Τύπος Μαθήματος (Υποχρεωτικό/ Ειδίκευση)	Ειδίκευση
4. Επίπεδο Μαθήματος	Μεταπτυχιακό
5. Έτος Σπουδών	Δεύτερο
6. Ενότητα	Τέταρτη
7. Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) *	5
8. Όνομα Διδάσκοντος	Δρ. Ανδρέας Ευσταθιάδης
9. Μαθησιακά Αποτελέσματα	
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση να: 1. Καθορίζουν τη διαχείριση έργου και να περιγράψουν τα σημαντικότερα καθήκοντα, στόχους και τις ευθύνες του διευθυντή έργου, 2. Συζητήσουν τη στρατηγική σημασία των έργων, μέσω των περιπτώσιολογικών μελετών και των πραγματικών επιχειρησιακών σεναρίων 3. Καθορίζουν το σχέδιο και να οργανώνουν τους πόρους που συνδέονται με το έργο 4. Δημιουργούν διαγράμματα δικτύου (CPM PERT) και GANT και να συμπληρώνουν με όλα τα απαραίτητα βήματα τον έλεγχο και την αξιολόγηση ενός έργου 5. Ελέγχουν αποτελεσματικά τα έργα και οποιαδήποτε σχετικά με διευθυντικά ζητήματα κινδύνων που πιθανόν να δημιουργηθούν.	

10. Τρόπος Παράδοσης
Πρόσωπο με Πρόσωπο
11. Προ-απαιτούμενα και Συν-απαιτούμενα
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
12. Συνιστώμενες Προαιρετικές Εκπαιδευτικές Συνιστώσες του Προγράμματος Σπουδών
Δεν υπάρχουν
13. Περιεχόμενο Μαθήματος (Στόχος, Περιεχόμενο)
<u>Σκοπός</u> Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να εκτιμήσουν τα ζητήματα και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση έργων. Οι φοιτητές θα έλθουν σε επαφή και θα χρησιμοποιήσουν τις πρακτικές τεχνικές και τα εργαλεία της διαχείρισης έργου. <u>Περιεχόμενο</u> • Τα χαρακτηριστικά της επιτυχημένης διοίκησης έργων • Οι υπευθυνότητες του Διευθυντή έργου. • Τα εμπόδια στην επιτυχή συμπλήρωση του έργου.. • Η διαδικασία της διαχείρισης έργων. • Ο κύκλος ζωής του έργου • Η ανάλυση Δικτύων (PERT και CPM) • PERT . Υπολογισμός χρόνων • Διαδικασίες μείωσης του κόστους. • Λεπτομερής σχεδίαση του προγράμματος. • Ο Ανθρώπινος παράγοντας στη διαχείριση έργων . • Υποκίνηση. Θεωρίες υποκίνησης • Ομαδική εργασία

14. Συνιστώμενη ή Απαιτούμενη Βιβλιογραφία
Βασικά Εγχειρίδια: Project Management: The Managerial Process – Clifford Gray, Erik Larson Mc Graw Hill. Introduction to Project Management: A systems Approach with CD-Rom – David Olson Mc Graw Hill
15. Σχεδιασμένες Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι
Η εκπαίδευση γίνεται με την παροχή στους φοιτητές πρακτικών προβλημάτων και ασκήσεων που αφορούν την Διοίκηση έργων καθώς και περιπτώσιακών μελετών. Καλλιεργείται η κριτική σκέψη και ανάλυση.
16. Μέθοδοι Αξιολόγησης και κριτήρια
Αξιολόγηση Τελική Εξέταση : 60%, Εργασία: 30%, Συμμετοχή στην τάξη: 10% Προϋπόθεση λήψης προβιβάσιμου βαθμού είναι ότι ο φοιτητής να λάβει στην τελική γραπτή εξέταση βαθμό τουλάχιστον 50%
17. Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
18. Πρακτική Άσκηση
Όχι