

Διαχείριση Έργων με Microsoft Project

Χρησιμοποίηση του λογισμικού Microsoft Project για σωστή διαχείριση έργων με προϋπολογισμό, προθεσμιών και πολλαπλούς εμπλεκόμενους σε διαφορετικούς ρόλους .

Συγκεκριμένα, το σεμινάριο περιλαμβάνει:

- Δημιουργία και διαχείριση εργασιών (tasks) και ανάθεση συμμετεχόντων έργου (participants) στο καθένα
- Δημιουργία και διαχείριση πόρων έργου (resources) και ανάθεση σε εργασίες του έργου
- Δημιουργία και διαχείριση προϋπολογισμού έργου (budget)
- Συντονισμός εργασιών και ανάθεση κρίσιμων προθεσμιών (critical tasks and deadlines)
- Προετοιμασία και εξαγωγή αναφορών (reports) και γραφικών παραστάσεων (charts) έργου

Το σεμινάριο βασίζεται στο διάγραμμα του μαθήματος project planning του ECDL, που θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να παρακαθίσουν την ανάλογη εξέταση των ECDL με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.