



## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (CYS)

### Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

#### ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

**01+02 Νοεμβρίου 2018**

**Ξενοδοχείο Elias Beach Hotel-Λεμεσός**

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Οικοδομική Βιομηχανία ως ο δεύτερος μεγαλύτερος κλάδος της οικονομίας της Κύπρου, αποτελεί ένα από τους βασικούς τομείς οι οποίοι συνεισφέρουν μεγάλο μέρος στο εγχώριο ακαθάριστο προϊόν της χώρας. Η άριστη γνώση σχετικά με την διαχείριση έργων αποτελεί κλειδί για την ευημερία των επιχειρήσεων του οικοδομικού τομέα και συμβάλει αποτελεσματικά στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των οργανισμών. Η δομημένη διαχείριση έργων μέσα από πλαίσια και πρότυπα διαχείρισης έργων προσφέρει τις βέλτιστες πρακτικές και τα απαραίτητα εργαλεία για την οργάνωση, τον προγραμματισμό και ακολούθως τον έλεγχο όλων των περιορισμών έργου, όπως έχουν καθιερωθεί μέσα από χρόνια εμπειρίας και έρευνας.

Οι στόχοι του προγράμματος συμπεριλαμβάνουν την εκμάθηση των απαραίτητων διεργασιών διαχείρισης ενός έργου, τις βασικές μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του προγράμματος ενός έργου και την ετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων τα οποία συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση του. Ο βασικότερος στόχος του προγράμματος κατάρτισης είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μια ολοκληρωμένη εικόνα της διαχείρισης ενός έργου μέσα από την δομημένη προσέγγιση που προσφέρουν παγκοσμίως καθιερωμένα πλαίσια και οι μεθοδολογίες διαχείρισης έργων τα οποία αποδεδειγμένα αυξάνουν κατακόρυφα τις προοπτικές επιτυχίας των έργων τους. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στους συμμετέχοντες τις βάσεις έτσι ώστε να είναι σε θέση να διερευνήσουν και να χρησιμοποιήσουν και οι ίδιοι σε μεγαλύτερο βαθμό τις τεχνικές και τα εργαλεία τα οποία θα διδαχθούν στο πρόγραμμα.

#### ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που διαχειρίζονται κατασκευαστικά έργα, είτε ως Διαχειριστές Έργου ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα όπως Διευθυντές/στελέχη εταιρειών του ευρύτερου κατασκευαστικού τομέα, Διευθυντές εργοταξίων, Πολιτικοί μηχανικοί και άλλοι τεχνικοί που ασχολούνται με την επίβλεψη και διαχείριση Συμβολαίων Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.



#### Εισηγητής: ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ

Ο Αντρέας Σολωμού απασχολείται αποκλειστικά στον τομέα της διαχείρισης έργων και της εκπαίδευσης. Εργάστηκε για δώδεκα συνεχή χρόνια ως διαχειριστής έργων στον τομέα ανάπτυξης προϊόντων και είναι ο εθνικός αντιπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης στην τεχνική επιτροπή ανάπτυξης των προτύπων για την διαχείριση χαρτοφυλακίων, προγραμμάτων και έργων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τυποποίησης (ISO). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και πιστοποιημένος διαχειριστής έργων από το PMI (Project Management Institute). Είναι εκπαιδευτής της Microsoft (MCT) και κάτοχος της πιστοποίησης MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) που αφορά τη διαχείριση έργων με εφαρμογές πληροφορικής. Είναι παράλληλα, πιστοποιημένος εκπαιδευτής του οργανισμού ECDL (CTP) και τα τελευταία τρία χρόνια έχει αναλάβει το έργο εκπαίδευσης εκπαιδευτών (Train-the-Trainer) του οργανισμού στη διαχείριση έργων με την χρήση εφαρμογών πληροφορικής. Έχει συγγράψει δύο βιβλία σχετικά με τη διαχείριση έργων, ένα εκ των οποίων αποτελεί πιστοποιημένο εγχειρίδιο προετοιμασίας για την εξέταση της Ενότητας "Προγραμματισμός Έργων" του οργανισμού ECDL.

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου επιχορηγεί όλων των κατηγοριών τις επιχειρήσεις ως ακολούθως:

Δικαίωμα Συμμετοχής €340 - €238 (Επιχορήγηση ΑνΑΔ)= €102+ €64,60(ΦΠΑ)= €166,60



Τα προγράμματα εγκρίθηκαν από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Αρχή Ανάπτυξης  
Ανθρώπινου  
Δυναμικού  
Κύπρου

# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΠΕΜΤΗ 01/11/2018
8:30– 9:00	Εγγραφές
8:00 – 11:00	<p><u><b>Εισαγωγή</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Σύντομη ιστορική αναδρομή και η σύγχρονη προσέγγιση στη Διαχείριση Έργων</li> <li>• Εισαγωγή στα πρότυπα διαχείρισης έργων ISO 21500 και προτύπων της Διεθνούς Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης ISO TC 258, PMBoK Construction Supplement</li> <li>• Κρίσιμοι Ορισμοί</li> <li>• Βασικές Έννοιες και Ορολογίες</li> <li>• Έργα– Προγράμματα– Χαρτοφυλάκια</li> <li>• Περιορισμοί Έργων</li> </ul>
11:00 –11:15	Διάλειμμα
11:15 -13:15	<p><u><b>Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά και οι επιρροή τους στην Διαχείριση των Έργων</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Παράγοντες Εταιρικού Περιβάλλοντος</li> <li>• Εταιρικές Διαδικασίες</li> </ul> <p><u><b>Κύκλος Ζωής Έργου (Project Life Cycle)</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Φάσεις Έργου (Project Phases)</li> <li>• Κύκλος Ζωής Διαχείρισης Έργου (Project Management Life cycle)</li> </ul> <p><u><b>Μέθοδοι Αξιολόγησης και Επιλογής Οικοδομικών Έργων</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Συγκριτικές μέθοδοι</li> <li>• Δείκτης Οφέλους/Κόστους</li> <li>• Καθαρή Παρούσα Αξία</li> <li>• Άλλοι οικονομικοί όροι που χρησιμοποιούνται στα έργα</li> <li>• Αναφορά σε μαθηματικά μοντέλα</li> </ul>
13:15 – 14:00	Γεύμα
14:00 – 16:00	<p><u><b>Εισαγωγή στις Ομάδες Διεργασιών Έργου και Γνωστικές Περιοχές</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Διεργασίες εκκίνησης έργου</li> <li>• Διεργασίες προγραμματισμού έργου</li> <li>• Διεργασίες εκτέλεσης έργου</li> <li>• Διεργασίες παρακολούθησης και ελέγχου του έργου</li> <li>• Διεργασίες ολοκλήρωσης (κλεισίματος) του έργου</li> </ul> <p><u><b>Σύστημα Διοίκησης Έργου</b></u></p> <p><u><b>Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών έργου</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Διαχείριση αλλαγών</li> </ul>
16:00-16:15	Διάλειμμα
16:15 – 17:15	<p><u><b>Διεργασίες Εκκίνησης του Έργου</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Έγγραφο εξουσιοδότησης του έργου και του διαχειριστή</li> <li>• Αναγνώριση των εμπλεκόμενων</li> </ul> <p><u><b>Διεργασίες Προγραμματισμού (δημιουργία πλάνου) του έργου</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Διαχείριση Εύρους του Έργου</li> <li>• Συλλογή απαιτήσεων</li> <li>• Καταγραφή εύρους του έργου</li> </ul>

# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

## ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/11/2018

9:00– 11:00	<u>Διαχείριση Χρονοδιαγράμματος Έργου (Project Time Management)</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Εκτίμηση Πόρων και Διάρκειας δραστηριοτήτων</li><li>• Δικτυωτά Διαγράμματα (Network Diagrams)</li><li>• Μέθοδοι Ανάλυσης Δικτυωτών Διαγραμμάτων</li><li>• Συμπίεση, Επιτάχυνση, Εξισορρόπηση πόρων</li></ul>
11:00 – 11:15	Διάλειμμα
11:15- 13:15	<u>Διαχείριση Ρίσκων του έργου</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Αναγνώριση ρίσκων</li><li>• Ποιοτική ανάλυση ρίσκων</li><li>• Ποσοτική ανάλυση ρίσκων</li><li>• Στρατηγικές αντιμετώπισης ρίσκων</li></ul> <u>Διαχείριση Ποιότητας Έργου (Project Quality Management)</u>
13:15 – 14:00	Γεύμα
14:00 – 16:00	<u>Διεργασίες Παρακολούθησης του έργου</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ενημέρωση του πλάνου έργου</li><li>• Αναγνώριση Αποκλίσεων του έργου</li><li>• Δείκτες απόδοσης του έργου</li><li>• Προβλέψεις και επανεκτίμηση του προγραμματισμού έργου</li></ul>
16:00-16:15	Διάλειμμα
16:15 – 17:15	<ul style="list-style-type: none"><li>• Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης οικοδομικού έργου με όλα τα στοιχεία στα οποία έγινε αναφορά στο πρόγραμμα κατά την εφαρμογή διαχείρισης έργου</li><li>• Ερωτήσεις – απορίες – ανοικτή συζήτηση</li><li>• Ολοκλήρωση του προγράμματος</li></ul>

Για τους συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό σεμινάριο ισχύει έκπτωση 35 % στην τιμή πώλησης του προτύπου **ISO 21500:2012—Guidance on project Management** μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2019.

Τιμή Πώλησης : 139 € +ΦΠΑ (5% για έντυπη και 19% για ηλεκτρονική μορφή)

Επικοινωνήστε με ΚΕΠΕ για την παραγγελία σας

☎ 22 411413/4 ✉ [c.service@cvs.org.cy](mailto:c.service@cvs.org.cy)



## Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΙ

**Τρόποι Πληρωμής:** (Παρακαλώ διευκρινίστε τον τρόπο πληρωμής πριν την έναρξη του προγράμματος):

- Πληρωμή κατά την ημέρα του σεμιναρίου
- Κατάθεση στον τραπεζικό μας λογαριασμό, Ελληνική Τράπεζα 115-01-400714-01, IBAN: CY05005001150001150140071401 BIC: HEBCY2N, τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος
- Ταχυδρομικώς, με επιταγή στον «Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης» στην ταχυδρομική θυρίδα 16197, 2086 Λευκωσία, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τυχόν ακυρώσεις θα πρέπει να παραλαμβάνονται γραπτώς 5 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Σε διαφορετική περίπτωση η εταιρεία θα υποχρεούται όπως καταβάλει εξολοκλήρου το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβανομένης της επιχορήγησης της ΑνΑΔ.

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Όνομα Επιχείρησης / Οργανισμού:

Τηλέφωνο:

Φαξ:

Διεύθυνση:

Τ. Θ.

Τ.Κ.

Ηλ. Ταχυδρομείο:

Τομέας Δραστηριότητας:

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

A/A	Όνοματεπώνυμο	Θέση Εργασίας / Καθήκοντα
1		
2		
3		

### ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (σημειώστε √ όπου ισχύει)

	Ανάπτυξη της εργασιακής πείρας του συμμετέχοντα
	Εκσυγχρονισμό, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας / οργανισμού του συμμετέχοντα
	Απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων ή/ και εμπλουτισμός τους από άτομα στην αγορά εργασίας και η καλύτερη αξιοποίηση τους από τις επιχειρήσεις / οργανισμούς
	Ανάπτυξη του τριγώνου της γνώσης, δηλαδή της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας
	Άλλο: