
Διαχείριση Έργων με Microsoft Project 

Χρηςιμοπούηςη του λογιςμικού Microsoft Project για ςωςτό διαχεύριςη 

ϋργων με προώπολογιςμό, προθεςμιών και πολλαπλούσ εμπλεκόμενουσ ςε 

διαφορετικούσ ρόλουσ .  

Συγκεκριμϋνα, το ςεμινϊριο περιλαμβϊνει: 

 Δημιουργύα και διαχεύριςη εργαςιών (tasks) και ανϊθεςη 

ςυμμετεχόντων ϋργου (participants) ςτο καθϋνα 

 Δημιουργύα και διαχεύριςη πόρων ϋργου (resources) και ανϊθεςη ςε 

εργαςύεσ του ϋργου 

 Δημιουργύα και διαχεύριςη προώπολογιςμού ϋργου (budget) 

 Συντονιςμόσ εργαςιών και ανϊθεςη κρύςιμων προθεςμιών (critical 

tasks and deadlines) 

 Προετοιμαςύα και εξαγωγό αναφορών (reports) και γραφικών 

παραςτϊςεων (charts) ϋργου 

Το ςεμινϊριο βαςύζεται ςτο διϊγραμμα του μαθόματοσ project planning 

του ECDL, που θα επιτρϋψει ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ να παρακαθύςουν την 

ανϊλογη εξϋταςη των ECDL με την ολοκλόρωςη του ςεμιναρύου. 

 


