
Εισηγητής: ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 
Ο Αντρέας Σολωμού απασχολείται αποκλειστικά στον τομέα της διαχείρισης έργων 
και της εκπαίδευσης μετά από πολυετή εργασιακή πείρα στην Κύπρο και το εξωτε-
ρικό, κυρίως σε θέσεις διεύθυνσης και οργάνωσης. Εργάστηκε για δώδεκα συνεχή 
χρόνια ως διαχειριστής έργων στον τομέα ανάπτυξης προϊόντων. Είναι κάτοχος 
μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και  πιστοποιημέ-
νος διαχειριστής έργων από το PMI (Project Management Institute). Είναι  εκπαι-
δευτής της Microsoft (MCT) και κάτοχος της πιστοποίησης MCTS (Microsoft Cer-
tified Technology Specialist) που αφορά  τη διαχείριση έργων με εφαρμογές πλη-

ροφορικής. Είναι παράλληλα, πιστοποιημένος εκπαιδευτής του οργανισμού ECDL (CTP) και τα  
τελευταία τρία χρόνια έχει αναλάβει το έργο εκπαίδευσης εκπαιδευτών (Train-the-Trainer) του οργα-
νισμού στη διαχείριση έργων με την χρήση εφαρμογών πληροφορικής. Έχει συγγράψει δύο βιβλία 
σχετικά με τη διαχείριση έργων, ένα εκ των οποίων αποτελεί πιστοποιημένο εγχειρίδιο προετοιμασί-
ας για την εξέταση της Ενότητας  “Προγραμματισμός Έργων” του οργανισμού ECDL. Συνεργάζεται 
με πολλά εκπαιδευτικά ινστιτούτα ως εγκεκριμένος εκπαιδευτής και σύμβουλος επιχειρήσεων της 
ANAΔ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Η Οικοδομική Βιομηχανία ίσως ο δεύτερος μεγαλύτερος κλάδος της οικονομίας της Κύπρου, αποτελεί ένα από τους βασικούς 
τομείς οι οποίοι συνεισφέρουν μεγάλο μέρος στο εγχώριο ακαθάριστο προϊόν της χώρας. H άριστη γνώση σχετικά με την 
διαχείριση έργων αποτελεί και το κλειδί για την ευημερία των επιχειρήσεων του οικοδομικού τομέα. Η διαχείριση έργων 
προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός οικοδομικού έργου, προγραμματισμό και έλεγχο 
όλων των περιορισμών μετά την εκκίνηση του έργου και τα εργαλεία για την επιτυχή ολοκλήρωση, του έτσι ώστε να 
αποτελέσει υπόδειγμα για τα μελλοντικά έργα της ίδιας της επιχείρησης.  
 
Οι στόχοι του προγράμματος συμπεριλαμβάνουν την εκμάθηση των βασικών μεθόδων αξιολόγησης έργων, των βασικών 
αρχών διαχείρισης έργων, την εκμάθηση των απαραίτητων διεργασιών διαχείρισης ενός έργου, τις μεθόδους και εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του προγράμματος ενός έργου και την ετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων για την 
ορθή υλοποίηση του.Ο βασικότερος στόχος του προγράμματος κατάρτισης είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μια 
ολοκληρωμένη εικόνα των εργαλείων που τους προσφέρει η δομημένη προσέγγιση στη διαχείριση έργων, έτσι ώστε να 
αυξάνουν κατακόρυφα τις προοπτικές επιτυχίας των οικοδομικών έργων. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στους συμμετέχοντες 
τις βάσεις έτσι ώστε να είναι σε θέση να διερευνήσουν και να χρησιμοποιήσουν και οι ίδιοι σε μεγαλύτερο βαθμό τις τεχνικές 
και τα εργαλεία τα οποία θα διδαχθούν στο πρόγραμμα. 
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που διαχειρίζονται κατασκευαστικά έργα, είτε ως Διαχειριστές Έργου ή με οποιαδήποτε 
άλλη ιδιότητα όπως Διευθυντές/στελέχη εταιρειών του ευρύτερου κατασκευαστικού τομέα, Διευθυντές εργοταξίων, Πολιτικοί 
μηχανικοί και άλλοι τεχνικοί που ασχολούνται με την επίβλεψη και διαχείριση Συμβολαίων Οικοδομικών και Τεχνικών 
Έργων .  

Συνολικό Κόστος Σεμιναρίου:         € 250 + €47.50 (ΦΠΑ)  

Επιχορήγηση ΑνΑΔ για όλες τις δικαιούχες επιχειρήσεις :   – €200 
                     ——–—————— 
Καθαρό Κόστος Συμμετοχής =                        € 50 + €47.50 (ΦΠΑ)  

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (CYS) 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ  
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΩΡΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 01/11/2017 
8:00– 8:30 Εγγραφές 

8:30 – 10:30 Εισαγωγή 

• Σύντομη ιστορική αναδρομή και η σύγχρονη προσέγγιση στη Διαχείριση Έργων 

• Εισαγωγή στα πρότυπα διαχείρισης έργων ISO 21500 και προτύπων της Διεθνής Τεχνικής Επιτροπής 

Τυποποίησης ISO ΤC 258, PMBoK Construction Supplement 

• Κρίσιμοι Ορισμοί 

• Βασικές Έννοιες και Ορολογίες 

• Έργα– Προγράμματα– Χαρτοφυλάκια 

• Περιορισμοί Έργων 
10:30 –10:45 Διάλειμμα 

10:45- 12:45 Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά και οι επιρροή τους στην Διαχείριση των Έργων 

• Παράγοντες Εταιρικού Περιβάλλοντος  

• Εταιρικές Διαδικασίες  
Κύκλος Ζωής Έργου (Project Life Cycle) 

• Φάσεις Έργου (Project Phases) 

• Κύκλος Ζωής Διαχείρισης Έργου (Project Management Life cycle)  
Μέθοδοι Αξιολόγησης και Επιλογής Οικοδομικών Εργων 

• Συγκριτικές μέθοδοι 

• Δείκτης Οφέλους/Κόστους 

• Καθαρή Παρούσα Αξία 

• Άλλοι οικονομικοί όροι που χρησιμοποιούνται στα έργα 

• Αναφορά σε μαθηματικά μοντέλα  

12:45 – 13:30 Γεύμα 

13:30 – 15:30 Εισαγωγή στις Ομάδες Διεργασιών Έργου και Γνωστικές Περιοχές 

• Διεργασίες εκκίνησης έργου 

• Διεργασίες προγραμματισμού έργου 

• Διεργασίες εκτέλεσης έργου 

• Διεργασίες παρακολούθησης και ελέγχου του έργου 

• Διεργασίες ολοκλήρωσης (κλεισίματος) του έργου 
Σύστημα Διοίκησης Έργου 
Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών έργου  

• Διαχείριση αλλαγών  

15:30-15:45 Διάλειμμα 

15:45 – 16:45 Διεργασίες Εκκίνησης του Έργου 

• Έγγραφο εξουσιοδότησης του έργου και του διαχειριστή 

• Αναγνώριση των εμπλεκομένων 
Διεργασίες Προγραμματισμού (δημιουργία πλάνου) του έργου 

• Διαχείριση Εύρους του Έργου 

• Συλλογή απαιτήσεων 

• Καταγραφή εύρους του έργου  

 

  ΠΕΜΠΤΗ 02/11/2017 
8:30– 10:30 Διαχείριση Χρονοδιαγράμματος Έργου (Project Time Management) 

• Εκτίμηση Πόρων και Διάρκειας δραστηριοτήτων 

• Δικτυωτά Διαγράμματα (Network Diagrams) 

• Μέθοδοι Ανάλυσης Δικτυωτών Διαγραμμάτων 

• Συμπίεση, Επιτάχυνση, Εξισορρόπηση πόρων 

10:30 – 10:45 Διάλειμμα 



10:45- 12:45 Διαχείριση Ρίσκων του έργου 

• Αναγνώριση ρίσκων 

• Ποιοτική ανάλυση ρίσκων 

• Ποσοτική ανάλυση ρίσκων 

• Στρατηγικές αντιμετώπισης ρίσκων 
Διαχείριση Ποιότητας Έργου (Project Quality Management) 

• Αναφορά στις βασικές αρχές και διεργασίες διαχείρισης ποιότητας  
12:45 – 13:30 Γεύμα 

13:30 – 15:30 Διεργασίες Παρακολούθησης του έργου  

• Ενημέρωση του πλάνου έργου 

• Αναγνώριση Αποκλίσεων του έργου 

• Δείκτες απόδοσης του έργου 

• Προβλέψεις και επανεκτίμηση του προγραμματισμού έργου  

15:30-15:45 Διάλειμμα 

15:45 – 16:45 • Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης οικοδομικού έργου με όλα τα στοιχεία στα οποία έγινε αναφορά στο 

πρόγραμμα κατά την εφαρμογή διαχείρισης έργου  

• Ερωτήσεις – απορίες – ανοικτή συζήτηση 

• Ολοκλήρωση του προγράμματος  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Για τους συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό σεμινάριο ισχύει έκπτωση 35 % στην τιμή πώλη-
σης του προτύπου ΙSO 21500:2012—Guidance on project Management μέχρι τέλος              
Ιανουαρίου 2018.   
 
Tιμή Πώλησης : 139 € +ΦΠΑ (5% για έντυπη και 19% για ηλεκτρονική μορφή) 
 
Επικοινωνήστε με ΚΕΠΕ για την παραγγελία σας 
 
� 22 411413/4    � c.service@cys.org.cy               

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (CYS) 



Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 
 
Τρόποι Πληρωμής: (Παρακαλώ διευκρινίστε τον τρόπο πληρωμής πριν την έναρξη του προγράμματος): 
□ Πληρωμή κατά την ημέρα του σεμιναρίου 
□ Κατάθεση στον τραπεζικό μας λογαριασμός, Ελληνική Τράπεζα 115-01-400714-01, ΙΒΑΝ: 
CY05005001150001150140071401   BIC: HEBACY2N, τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την έναρξη του προ-
γράμματος 
□ Ταχυδρομικώς, με επιταγή στον «Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης» στην ταχυδρομική θυρίδα 
16197, 2086   Λευκωσία, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τυχόν ακυρώσεις θα πρέπει να παραλαμβάνονται γραπτώς 5 εργάσιμες μέρες πριν 
την έναρξη του σεμιναρίου. Σε διαφορετική περίπτωση η εταιρεία θα υποχρεούται όπως καταβά-
λει εξολοκλήρου το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβανομένης της επιχορήγησης της ΑνΑΔ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
Όνομα Επιχείρησης / Οργανισμού: 
  

Τηλέφωνο: 
  

Φαξ: 

Διεύθυνση: 
  

T. Θ. 
  

Τ.Κ. 

Ηλ. Ταχυδρομείο: 
  

Aρ. Μητρώου Εργοδότη: 
  

Αριθμός Εγγραφής: 
  

  
Τομέας Δραστηριότητας: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αρ. Ταυτότητας Αρ. Κοιν. Ασφαλι-
σεων 

Θέση Εργασίας / 
Καθήκοντα 

1   
  

      

2   
  

      

3   
  

      

ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (σημειώστε √ όπου ισχύει)  

    
Ανάπτυξη της εργασιακής πείρας του συμμετέχοντα 

    
Εκσυγχρονισμό, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας / οργανισμού του συμμετέχοντα 

    
Απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων ή/ και εμπλουτισμός τους από άτομα στην αγορά εργασίας και η 
καλύτερη αξιοποίηση τους από τις επιχειρήσεις / οργανισμούς 

    
Ανάπτυξη του τριγώνου της γνώσης, δηλαδή της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας 

    
Άλλο: 

Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε την αίτηση συμμετοχής μέχρι 25/10/2017 
 
�: 22 411511  �: training@cys.org.cy  κα. Μαρία Θεοφάνους  �: 22 411442   


